
Bitácora 2.2 - Laboratorio 2

Estado del Proyecto

Se logró la estabilidad total del código base. Se corrigieron los problemas de fugas de memoria (loitering) y se adaptaron correctamente las interfaces. El experimento masivo se ejecutó de forma exitosa hasta t=18, generando los archivos pila.csv y fila.csv definitivos sin colapsos del sistema.

Diseño Actualizado (UML)

El diseño de la arquitectura fue actualizado para reflejar fielmente la implementación final. Se añadieron las variables de instrumentación (cantidadRedimensionamientos, capacidadMaximaObservada), se corrigieron nombres de variables (tope) y se definieron correctamente las dependencias de las interfaces.



Asignación de Roles y Tareas Realizadas

Debido a la ausencia de participación del Rol D durante el desarrollo de esta fase, el equipo (Roles A, B y C) asumió la totalidad de las responsabilidades para cumplir con los plazos. Se conversará esta situación directamente con el Profesor.

- **Rol A (Arquitecto - Estabilización y Ejecución):** Aseguró la estabilidad de la arquitectura, solucionó los problemas de loitering y excepciones de memoria, garantizó la generación de los microdatos finales (CSV hasta t=18) y elaboró el diagrama UML definitivo.
- **Rol B (Desarrollo Base):** Estructuró el cascarón de las clases principales, la lógica de los nodos, los arreglos y la implementación inicial de las estructuras de datos y el GeneradorWeb.
- **Rol C (Análisis de Datos):** Encargado de tomar los datos de prueba y finales para integrarlos en la plantilla de Excel, generando los gráficos y el análisis visual para la presentación.

- **Rol D:** Sin participación en esta entrega.